

議案第84号

葛飾区立小松中学校給排水衛生設備工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

平成30年11月29日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立小松中学校給排水衛生設備工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立小松中学校給排水衛生設備工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区西亀有四丁目13番6号
東和・水元建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都葛飾区西亀有四丁目13番6号
株式会社東和エンジニアリング
代表取締役 山 村 憲 二
構成員 東京都葛飾区西水元一丁目8番5号
株式会社水元設備
代表取締役 鈴 木 秀 樹
- 3 変 更 内 容
 - (1) 変更前契約金額及び工期
2億368万8,000円
契約締結の日の翌日から平成31年7月31日まで
 - (2) 変更後契約金額及び工期
2億699万2,800円
契約締結の日の翌日から平成32年2月28日まで