

議 会 運 営 委 員 会

令和8年8月18日（火）

1 議会運営について

- (1) 議会の議決を必要とする契約について（別紙）
- (2) 専決処分事項の指定について（別紙）
- (3) 一般質問の質問時間等について（別紙）

2 そ の 他

- (1) 会派離脱届の提出について（別紙）
- (2) 辞任願の提出について（別紙）
- (3) 会派加入届の提出について（別紙）
- (4) 会派控室について（別紙）
- (5) 会派役員変更届の提出について（別紙）
- (6) 議会運営委員会委員の選任について
- (7) 常任委員会及び特別委員会委員について（別紙）
- (8) 議会役員について

●過去の工事一覧

●1億5千万円以上 3億円未満(令和元年度(平成31年度)～)

年度	件 名	業種	予定価格(円)	契約金額(円)	工期(日)	契約年月日	契約変更した年月日	変更後の契約金額(円)	契約金額増減(円)	契約金額増減(%)	変更後の工期(日)	工期増減(日)
R3	葛飾区立原田小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	157,432,000	129,515,767	160	3.6.23	4.1.5	135,927,677	6,411,910	4.95%		
R3	葛飾区立松上小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	185,526,000	152,405,000	160	3.6.23	4.1.5	159,989,960	7,584,960	4.98%		
R2	葛飾区立末広小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	173,206,000	154,153,340	175	2.6.22	3.1.22	161,790,531	7,637,191	4.95%		
R5	葛飾区立大道中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	166,694,000	156,025,584	178	5.6.22						
R3	葛飾区立双葉中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	191,334,000	162,155,620	164	3.6.23	4.1.5	170,255,800	8,100,180	5.00%		
R2	葛飾区立北野小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	192,192,000	168,564,000	175	2.6.22	3.1.22	176,956,571	8,392,571	4.98%		
R8	葛飾区立鎌倉小学校外壁改修(塗装)工事	一般塗装	181,401,000	181,401,000	165	8.6.22						
R6	葛飾区立幸田小学校外壁改修(塗装)工事	一般塗装	196,482,000	192,313,000	177	6.6.21						
H31	葛飾区立上平井中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	208,868,000	207,405,000	175	1.6.21	2.1.23	211,772,000	4,367,000	2.11%		
R7	葛飾区立堀切中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	216,612,000	215,745,200	174	7.6.23	8.1.14	214,852,000	-893,200	-0.41%		
R8	葛飾区立亀有中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	223,058,000	222,915,000	175	8.6.22						
R7	葛飾区立南奥戸小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	277,893,000	275,389,400	175	7.6.23	8.1.20	280,390,000	5,000,600	1.82%		
H31	都市計画道路補助第284号線(東新小岩南)整備(その2)及び排水施設(その3)工事	一般土木工事	150,783,600	121,682,000	270	1.6.21	2.7.29	120,942,800	-739,200	-0.61%		
H31	新小岩駅北口駅前広場整備工事	一般土木工事	178,781,900	178,200,000	200	1.10.11	2.8.7	186,543,500	8,343,500	4.68%	226	26
R8	八剱橋橋梁架替(その12)工事	一般土木工事	238,493,200	238,480,000	260	8.6.22						
R3	葛飾区立東金町小学校既存校舎ほか1解体工事	解体工事	256,873,454	121,000,000	177	3.6.23	4.1.12	126,841,000	5,841,000	4.83%		
R4	葛飾区地域コミュニティ施設新小岩学び交流館等解体工事	解体工事	152,130,000	135,410,000	152	4.10.13						
R2	葛飾区立西小菅小学校普通教室棟解体工事	解体工事	211,453,000	142,450,000	147	2.6.22	3.1.22	149,191,088	6,741,088	4.73%		
R2	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校既存校舎一部解体工事	解体工事	215,963,000	144,100,000	165	2.6.22	3.1.22	151,224,150	7,124,150	4.94%		
R6	葛飾区立常盤中学校屋内運動場解体工事	解体工事	165,990,000	146,067,900	152	6.10.10						
R5	葛飾区白鳥保育園等解体工事	解体工事	223,795,500	195,654,000	234	5.12.14	6.11.5	198,583,500	2,929,500	1.50%		
R6	葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事	解体工事	225,610,000	197,010,000	207	6.6.21	6.11.1	219,263,000	22,253,000	11.30%	270	63
R7	葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事	解体工事	231,088,000	202,400,000	237	7.10.7						
R4	葛飾区立道上小学校既存校舎等一部解体工事	解体工事	217,203,800	217,203,800	249	4.6.23	5.5.22	218,182,800	979,000	0.45%		
R4	葛飾区立水元小学校既存校舎解体工事	解体工事	268,928,000	247,500,000	249	4.6.23	4.5.19	248,655,000	1,155,000	0.47%	291	42
R2	(仮称)葛飾区新小岩地域活動センター給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	151,173,000	151,030,000	303	2.12.14						
R2	葛飾区立西小菅小学校給排水衛生設備(増築及び改修)工事	給排水衛生工事	167,310,000	167,255,000	348	3.3.26	4.8.25	175,406,000	8,151,000	4.87%		
H31	葛飾区立本田中学校給排水衛生設備(増築及び改修)工事	給排水衛生工事	173,668,000	173,580,000	319	1.6.21						
R5	葛飾区清掃事務所給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	222,189,000	217,800,000	229	5.6.22	5.8.22 6.6.21	219,505,000 220,836,000	1,705,000 1,331,000	1.39%		
R5	葛飾区立水元小学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	246,563,929	233,629,000	392	5.6.22	5.10.24 7.2.27	234,606,929 238,766,909	977,929 4,159,980	2.20%	430 501	109
R5	葛飾区立道上小学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	248,059,929	235,411,370	410	5.6.22	7.1.17	236,890,870	1,479,500	0.63%		
H31	葛飾区立東金町小学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	250,382,000	250,250,000	413	1.12.16						
R2	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	288,761,000	264,216,700	466	3.3.26	5.1.27	272,406,310	8,189,610	3.10%		
R5	葛飾区立二上小学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	282,938,787	266,182,740	466	6.3.27	7.10.1 8.1.21	267,172,740 279,344,010	990,000 12,171,270	4.61%		
R3	奥戸橋補修(その7)工事	橋りょう塗装	151,987,000	106,695,600	150	3.6.23	4.2.1	108,436,900	1,741,300	1.63%	164	14
R2	奥戸橋補修(その6)工事	橋りょう塗装	236,524,200	190,803,800	190	2.9.28	3.7.2	190,921,500	117,700	0.06%		
R5	葛飾区清掃事務所空調設備工事	空調工事	172,579,000	161,359,000	229	5.6.22	5.8.22 6.6.21	162,580,000 163,537,000	1,221,000 957,000	1.35%		
H31	葛飾区立本田中学校空調設備(増築及び改修)工事	空調工事	218,834,000	218,834,000	319	1.6.21						
R7	(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥空調設備工事	空調工事	252,571,000	252,560,000	518	7.12.17						
R2	葛飾区立西小菅小学校空調設備(増築及び改修)工事	空調工事	272,019,000	272,019,000	348	3.3.26	4.8.25	283,096,000	11,077,000	4.07%		
R3	都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その2)及び排水施設(その3)工事	下水道施設工事	197,364,200	195,800,000	300	3.10.4	4.12.26	199,624,700	3,824,700	1.95%		
R2	葛飾区立本田中学校外構整備工事	建築工事	153,362,000	153,340,000	106	3.3.26						
R7	葛飾区立東金町中学校内装改修その他工事(その3)	建築工事	166,650,000	153,870,000	486	7.3.27						
R4	葛飾区立西小菅小学校外構整備工事	建築工事	183,447,000	183,260,000	117	5.3.29	5.8.21	191,774,000	8,514,000	4.65%		
H31	葛飾区奥戸総合スポーツセンター体育館小体育室天井改修その他工事	建築工事	192,346,000	189,200,000	170	1.6.21						
R2	葛飾区立小松中学校外構整備工事	建築工事	216,913,180	216,480,000	165	2.6.22	3.1.22	221,683,000	5,203,000	2.40%		
R4	葛飾区新小岩地域活動センター外構整備その他工事	建築工事	220,880,000	220,800,000	147	5.3.29	5.10.17	231,759,000	10,959,000	4.96%		
R4	(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等整備工事	建築工事	247,500,000	247,500,000	278	4.10.13	5.8.21	251,350,000	3,850,000	1.56%		
R3	葛飾区立東金町小学校外構整備工事	建築工事	251,790,000	251,680,000	104	4.3.30	4.8.26	264,077,000	5,841,000	2.32%		
R4	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂中学校体育館内装改修その他工事	建築工事	261,899,000	261,800,000	215	4.12.15	5.10.31	274,725,000	12,925,000	4.94%		
R5	四つ木二丁目公園(仮称)新設工事	造園	174,394,000	173,800,000	170	5.6.22	6.1.30	176,938,981	3,138,981	1.81%		
R6	白鳥四丁目公園改修及び防災活動拠点整備工事	造園	178,400,200	177,980,000	176	6.6.21	7.4.18	183,371,100	5,391,100	3.03%	195	19
R5	奥戸総合スポーツセンター少年野球場改修工事	造園	197,242,100	197,120,000	152	5.12.14						
R5	白ゆり公園改修工事	造園	204,387,700	203,830,000	175	5.6.22		212,006,300	8,176,300	4.01%		
R6	東金町七丁目公園(仮称)新設及び防災活動拠点整備工事	造園	203,894,900	203,890,000	170	6.6.21	6.7.23 7.3.18	200,922,700 209,822,800	5,932,800	2.91%	181	11
R8	柴又公園拡張部(和風庭園等)整備工事	造園	235,121,700	234,630,000	220	8.6.22						
R7	小菅西公園スケートボード場設置工事	造園	236,458,200	236,390,000	180	7.6.23	8.1.23	245,089,900	8,699,900	3.68%		
R7	柴又公園拡張部(広場等)整備工事	造園	247,445,000	246,895,000	220	7.6.23	8.5.15	251,186,100	4,291,100	1.74%		
R6	(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設電気設備改修工事	電気工事	172,524,000	172,513,000	295	6.10.10	7.10.23	173,077,300	564,300	0.33%		
R2	葛飾区立西小菅小学校電気設備(増築及び改修)工事	電気工事	270,897,000	200,463,780	348	3.3.26	4.8.25	201,300,000	836,220	0.42%		
R7	葛飾区地域産業振興会館受変電設備及び非常用発電設備改修工事	電気工事	216,766,000	216,700,000	295	7.12.17						
H31	葛飾区立本田中学校電気設備(増築及び改修)工事	電気工事	289,080,000	275,493,900	339	1.6.21						
R7	(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥電気設備工事	電気工事	287,529,000	287,100,000	518	7.12.17						
R2	葛飾区文化会館(本館)舞台照明改修工事	舞台装置	227,040,000	227,040,000	230	2.10.14						
R5	小松橋補修(その5)工事	一般土木工事	191,802,600	191,400,000	170	5.6.22	6.1.25	200,902,900	9,502,900	4.96%		
R5	都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その2)工事	一般土木工事	256,015,100	239,800,000	320	6.3.27	7.7.18	250,299,500	10,499,500	4.38%		

●3億円以上 5億円未満(令和元年度(平成31年度)～)

年度	件 名	業種	予定価格(円)	契約金額(円)	工期(日)	契約年月日	契約変更した年月日	変更後の契約金額(円)	契約金額増減(円)	契約金額増減(%)	変更後の工期(日)	工期増減(日)
R6	葛飾区立梅田小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	326,865,000	320,327,700	233	7.3.27	8.1.5	313,049,000	-7,278,700	-2.27%		
R5	葛飾区立水元中学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	329,494,000	320,595,000	178	5.6.22						
R5	葛飾区立亀青小学校外壁改修(塗装)その他工事	一般塗装	369,336,000	356,409,240	235	6.3.27						
R8	都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その2)工事	一般土木工事	319,172,700	293,150,000	450	8.6.22						
R5	都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その3)及び排水施設(その4)工事	一般土木工事	334,801,500	311,300,000	440	5.10.12	7.8.12	324,047,900	12,747,900	4.10%		
H31	都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その1)及び排水施設(その2)工事	一般土木工事	345,203,100	310,200,000	350	1.10.11	3.1.22	310,962,300	762,300	0.25%		
R2	都市計画道路補助第284号線(東新小岩南)整備(その3)及び排水施設(その4)工事	一般土木工事	404,522,800	384,296,000	430	2.10.14	4.7.28	399,033,800	14,737,800	3.84%	466	36
R3	都市計画道路補助第264号線(細田西)整備(その2)及び排水施設(その2)工事	一般土木工事	449,714,100	403,700,000	490	3.6.23	5.7.7	410,648,700	6,948,700	1.72%		
R4	都市計画道路補助第276号線(隅田橋)・補助第279号線(新金線)整備(その4)及び排水施設(その2)工事	一般土木工事	451,179,300	415,084,956	500	4.6.23						
R5	八劔橋橋梁架替(その9)工事	一般土木工事	456,679,300	433,615,600	210	5.12.14	6.10.25	432,254,900	-1,360,700	-0.31%		
R7	都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その3)及び排水施設(その2)工事	一般土木工事	485,949,200	473,770,000	510	7.12.17						
R7	葛飾区立木根川小学校既存校舎等解体工事	解体工事	364,340,000	321,640,000	318	7.6.23						
R4	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校既存校舎等解体工事	解体工事	392,139,000	347,050,000	193	4.12.15	5.8.23	360,096,000	13,046,000	3.76%		
R4	葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事	解体工事	440,066,000	390,500,000	119	4.6.23	4.11.14 5.2.28	390808000 372130000	308000 △1867800	-4.70%	168 227	108
R7	葛飾区亀有文化ホール舞台音響設備改修工事	拡声装置	319,176,000	319,176,000	288	7.6.23						
R7	葛飾区立常盤中学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	335,313,000	311,841,090	404	7.6.23						
R7	葛飾区立宝木塚小学校給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	372,613,286	372,570,000	720	7.12.17						
R3	八劔橋橋梁架替(その6)工事	橋りょう工事	329,038,600	329,010,000	260	3.6.23	4.7.26	344,716,900	15,706,900	4.77%		
R5	八劔橋橋梁架替(その8)工事	橋りょう工事	335,011,600	334,400,000	260	5.6.22	6.7.8	334,386,800	-13,200			
R4	八劔橋橋梁架替(その7)工事	橋りょう工事	348,359,000	348,260,000	260	4.6.23	5.7.19 5.7.21	356,813,600 359,552,600	8,553,600 2,729,000	3.24%		
H31	八劔橋橋梁架替(その4)工事	橋りょう工事	477,736,600	477,400,000	260	1.6.21	2.7.8				273	13
R2	八劔橋橋梁架替(その5)工事	橋りょう工事	498,900,600	498,300,000	260	2.6.22	3.7.15	493,963,800	-4,336,200	-0.87%		
R3	(仮称)葛飾区児童相談所空調設備工事	空調工事	319,011,000	275,000,000	306	3.3.30	5.5.19	276,276,000	1,276,000	0.46%		
R2	(仮称)葛飾区新小岩地域活動センター空調設備工事	空調工事	351,626,000	334,044,700	303	2.12.14						
H31	葛飾区立東金町小学校空調設備工事	空調工事	421,498,000	408,100,000	413	1.12.16						
R5	葛飾区立二上小学校空調設備工事	空調工事	474,870,000	448,987,000	466	6.3.27	8.1.21	464,505,030	15,518,030	3.46%		
R5	葛飾区立道上小学校空調設備工事	空調工事	477,444,000	448,797,360	410	5.6.22	7.1.17	457,889,740	9,092,380	2.03%		
R5	葛飾区立水元小学校空調設備工事	空調工事	481,437,000	452,551,000	392	5.6.22	5.10.24 7.2.27	454,344,000 467,121,050	1,793,000 12,777,050	3.22%	430 501	109
R3	都市計画道路補助第276号線(一口橋南)整備(その1)及び排水施設(その1)工事	下水道施設工事	336,266,700	300,960,000	330	3.10.4	5.1.27	308,317,900	7,357,900	2.44%		
R6	都市計画道路補助第276号線(細田北)整備(その1)及び排水施設(その1)工事	下水道施設工事	487,876,400	473,220,000	630	6.6.21	8.1.15	494,645,800	21,425,800	4.53%		
H31	葛飾区東金町運動場スポーツクライミング施設(仮称)整備工事	建築工事	398,266,000	392,300,000	122	1.9.25						
R5	(仮称)葛飾区亀有地域観光拠点施設建築工事	建築工事	404,569,000	404,558,000	333	5.6.22	6.10.21	422,686,000	18,128,000	4.48%		
R7	葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事	造園	477,510,000	477,400,000	235	7.10.7						
R2	鎌倉公園改修工事	造園	497,401,300	497,310,000	445	2.12.14	3.8.2	5,068,440,369	9,534,036	1.92%	485	40
R7	葛飾区奥戸総合スポーツセンター温水プール館等受変電設備及び低圧幹線等改修工事	電気工事	303,160,000	303,160,000	295	7.12.17						
R2	(仮称)葛飾区新小岩地域活動センター電気設備工事	電気工事	305,404,000	266,157,100	303	2.12.14						
R3	(仮称)葛飾区児童相談所電気設備工事	電気工事	331,089,000	200,200,000	306	4.3.30						
R5	葛飾区清掃事務所電気設備工事	電気工事	386,980,000	386,100,000	229	5.6.22	5.8.22 6.6.21	389,158,000 391,611,000	3,058,000 2,453,000	1.43%	278 311	82
R5	葛飾区立道上小学校電気設備工事	電気工事	415,129,000	414,150,000	410	5.6.22	7.1.17	427,669,990	13,519,990	3.26%		
H31	葛飾区立東金町小学校電気設備工事	電気工事	421,916,000	412,500,000	413	1.12.16						
R5	水元小合溜河川環境改善(電気設備更新)工事	電気工事	423,881,700	381,493,531	349	5.10.12	7.3.18	385,367,400	3,873,869	1.02%	-	
R7	葛飾区亀有文化ホール電気設備改修工事	電気工事	456,676,000	455,400,000	415	7.6.23						
R5	葛飾区立水元小学校電気設備工事	電気工事	458,381,000	453,200,000	392	5.6.22	5.10.24 7.2.27	455,367,000 476,618,450	2,167,000 21,251,450	5.17%	430 501	109
R2	葛飾区文化会館(本館)舞台音響改修工事	舞台装置	310,200,000	310,200,000	230	2.10.14						
R7	葛飾区亀有文化ホール舞台照明設備改修工事	舞台装置	315,700,000	315,700,000	288	7.6.23						
R7	水元小合溜河川環境改善(汚泥処理設備改修等)工事	水処理装置	311,894,000	304,700,000	301	7.12.17						

●5億円以上（令和元年度(平成31年度)～）

年度	件 名	業種	予定価格(円)	契約金額(円)	工期(日)	契約年月日	契約変更した年月日	変更後の契約金額(円)	契約金額増減(円)	契約金額増減(%)	変更後の工期(日)	工期増減(日)
R3	亀有駅駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事	一般土木工事	728,242,900	728,200,000	560	3.10.4	5.1.27 5.8.17	740,670,700 737,603,900	12,470,700 △3,066,800	1.29%		
R7	葛飾区立二上小学校既存校舎ほか1解体工事	解体工事	560,010,000	487,208,700	448	7.12.17						
R6	八剱橋橋梁架替(その10)工事	河川工事	778,650,400	739,640,000	360	6.6.21	7.12.25	765,955,300	26,315,300	3.56%		
R7	(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設給排水衛生設備工事	給排水衛生工事	516,394,643	500,852,000	480	7.12.17						
H31	小松橋補修(その4)工事	橋りょう工事	687,728,800	659,780,000	500	1.12.16	3.10.15	692,643,600	32,863,600	4.98%		
R7	(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設空調設備工事	空調工事	537,988,000	537,900,000	480	7.12.17						
R2	葛飾区文化会館(本館)機械設備改修工事	空調工事	614,493,000	612,700,000	230	2.10.14	3.8.11	624,646,000	11,946,000	1.95%		
R7	葛飾区立宝木塚小学校空調設備工事	空調工事	642,092,000	642,070,000	720	7.12.17						
R2	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校空調設備工事	空調工事	679,481,000	676,500,000	466	3.3.26	5.1.27	678,183,000	1,683,000	0.25%		
R4	都市計画道路補助第261号線(南水元)整備(その1)及び排水施設(その1)工事	下水道施設工事	613,231,300	562,100,000	520	4.12.15	7.1.16	580,024,500	17,924,500	3.19%	545	25
R3	葛飾区奥戸総合スポーツセンター野球場等建築(増築及び改修)工事	建築工事	553,069,000	549,670,000	170	3.12.16						
R7	葛飾区亀有文化ホール改修工事	建築工事	557,854,000	555,060,000	288	7.6.23	8.7.28	570,031,000	14,971,000	2.70%		
R7	葛飾区立道上小学校外構整備工事	建築工事	560,285,000	557,568,000	222	8.3.27						
R5	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校外構その他工事	建築工事	569,492,000	569,492,000	114	5.9.25	6.3.8	571,142,000	1,650,000	0.29%	144	30
R7	葛飾区立東金町小学校増築工事	建築工事	667,557,000	666,435,000	419	7.10.7						
R6	(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設改修工事	建築工事	785,873,000	781,000,000	275	6.10.10	7.11.14	789,966,540	8,966,540	1.15%		
R2	葛飾区文化会館(本館)改修工事	建築工事	923,824,000	921,052,000	230	2.10.14	3.9.24	946,308,000	25,256,000	2.74%		
R3	(仮称)葛飾区子ども未来プラザ東四つ木等建築工事	建築工事	1,055,252,000	1,053,140,000	368	4.3.30	5.8.18	1,105,413,760	52,273,760	4.96%		
R3	(仮称)葛飾区児童相談所建築工事	建築工事	1,474,000,000	1,474,000,000	372	3.12.16	5.5.19	1,547,359,000	73,359,000	4.98%		
R2	葛飾区立西小菅小学校建築(増築及び改修)工事	建築工事	1,636,756,000	1,634,600,000	415	2.12.14	4.8.25	1,712,777,000	78,177,000	4.78%		
R2	(仮称)葛飾区新小岩地域活動センター建築工事	建築工事	1,809,500,000	1,806,200,000	344	2.10.14	4.1.20	1,890,262,000	84,062,000	4.65%		
R4	葛飾区清掃事務所建築工事	建築工事	2,119,645,000	2,112,000,000	287	5.3.29	5.8.22 6.6.21	2,179,925,000 2,189,165,000	67,925,000 9,240,000	3.65%	336 369	82
R7	(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥建築工事	建築工事	2,300,969,000	2,297,900,000	566	7.10.7						
R8	(仮称)葛飾区新宿地区屋内温水プール建築工事	建築工事	2,400,079,000	2,400,002,000	504	8.6.22						
H31	葛飾区立東金町小学校建築工事	建築工事	2,616,130,000	2,607,000,000	456	1.10.11	3.8.12	2,694,725,000	87,725,000	3.36%		
R7	(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事	建築工事	3,298,900,000	3,294,500,000	528	7.10.7						
R4	葛飾区立水元小学校建築工事	建築工事	3,661,394,000	3,660,965,000	450	5.3.29	5.10.24 7.2.27	3,674,693,000 3,915,189,300	13,728,000 240,496,300	6.94%	488 559	109
R2	葛飾区小中一貫教育校 高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校建築工事	建築工事	3,854,576,000	3,852,200,000	533	2.12.14	5.1.27	3,900,917,790	48,717,790	1.26%		
R4	葛飾区立道上小学校建築工事	建築工事	3,925,108,000	3,900,000,000	468	5.3.29	5.8.22 7.1.21	3,939,749,000 4,094,915,990	39,749,000 155,166,990	4.99%		
R6	葛飾区立常盤中学校建築工事	建築工事	4,286,645,000	4,279,000,000	463	7.3.27	8.5.1	4,384,501,000	105,501,000	2.47%		
R5	葛飾区立二上小学校建築工事	建築工事	4,449,874,000	4,438,500,000	532	5.12.14	7.10.1 8.1.21	4,551,492,550 4,657,815,030	112,992,550 106,322,480	4.94%		
R7	葛飾区立宝木塚小学校建築工事	建築工事	4,639,811,000	4,631,000,000	768	7.10.7						
R2	小菅東スポーツ公園運動施設整備及び既存部改修工事	造園	1,159,094,200	1,159,070,000	375	2.12.14	4.7.8	1,186,912,100	27,842,100	2.40%		
R5	葛飾区立二上小学校電気設備工事	電気工事	537,065,800	536,470,000	478	6.3.27	7.10.1 8.1.21	537,020,000 552,889,590	550,000 15,869,590	3.06%		
R2	葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校電気設備工事	電気工事	541,816,000	372,900,000	466	3.3.26	5.1.27	374,352,000	1,452,000	0.39%		
R7	(仮称)葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設電気設備工事	電気工事	558,437,000	558,437,000	480	7.12.17						
R7	葛飾区立宝木塚小学校電気設備工事	電気工事	628,595,000	628,540,000	430	7.12.17						
R2	葛飾区文化会館(本館)電気設備改修工事	電気工事	720,071,000	460,845,000	189	2.12.14						
R7	葛飾区立常盤中学校電気設備工事	電気工事	737,913,000	737,550,000	404	7.6.23						
R6	八剱橋橋梁架替(その11)工事	鋼けた	831,598,900	726,715,000	430	6.10.10	8.11.18	696,224,100	-30,490,900	-4.20%		
R2	葛飾区文化会館(本館)舞台機構改修工事	舞台装置	833,580,000	833,580,000	230	2.10.14						
H31	水元小合溜水質浄化設備工事	水処理装置	548,419,300	370,700,000	190	2.2.27	2.11.2 3.1.22	387738072	17038072	4.60%	239	49
R7	葛飾区立常盤中学校空調設備工事	空調工事	632,489,000	632,390,000	404	7.6.23						
R7	葛飾区亀有文化ホール機械設備改修工事	空調工事	955,196,000	955,137,700	288	7.6.23						

1 現在の事務手続きによる入札から議案提出までのスケジュール (一般的な工事)

		6月			7月			8月			9月			10月			11月			備考
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
契約事務	入札期間																		入札期間は、予定価格や工事の規模、入札参加者の条件により変動する。	
	開札																			
	低入札価格調査 (該当した場合のみ)																		通常は低入札価格調査に該当しても、議案提出に間に合うよう入札スケジュールを組む。	
議案提出関係事務	議案書確認 (主管部課・法規担当)																		主管部課の担当、係長、課長、部長及び法規担当による議案書の事前確認	
	文書管理決裁																		議案提出に係る文書管理決裁（区長決裁）	
	議案書の印刷・提出																			
	議会・議決																			
工事着手		開札から議決までの待機期間（約3か月） 契約手続き・ 着工前打ち合わせ等																	11月中旬に着工する工事を想定	

2 基準引き上げ後の事務手続きによる入札から契約までのスケジュール（議決なし）


		6月			7月			8月			9月			10月			11月			備考
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
契約事務	入札期間																			入札期間は、予定価格や工事の規模、入札参加者の条件により変動する。
	開札																			
	低入札価格調査 (該当した場合のみ)																			通常は低入札価格調査に該当しても、着工に間に合うよう入札スケジュールを組む
議案提出関係事務	議案書確認 (主管部課・法規担当)																			
	文書管理決裁																			
	議案書の印刷・提出																			
	議会・議決																			
工事着手																				議決手続に要する約3か月が短縮 契約手続き・着工前打ち合わせ等 11月中旬に着工する工事を想定

○不落等で再入札になった場合

葛飾区立水元小学校外構整備工事(不落対応) (予定価格4.68億円)

●現行(議決あり)

○R8年度当初予定

	R8										R9						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
入札	・5/15 入札																
議決手続き																	
契約期間																	

○1回目入札が不落により、再入札を実施

	R8										R9						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
入札	・5/15 入札不落			・8/20 再入札													
議決手続き				←		→											
契約期間							←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	

⇒ 今回は、設計内容を微修正し、工事起工額を4.74億円に増額した上で再発注

●議決がなかった場合

○R8年度当初予定

	R8										R9								
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
入札		・6月入札																	
契約期間																			

※ 既存体育館解体後の着工となるため、着工時期は一緒

○1回目入札が不落となり、再入札を実施した場合

	R8										R9					
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
入札		・6月入札		・8月再入札												
契約期間																

※2か月 工事完了が早まる可能性がある
⇒児童の校庭使用制限を2か月短縮できる可能性がある


工事契約の金額別件数と議決割合

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
1.5億円～3億円	4	6	5	5	4	4	5	8	3	4	4	5
3億円～3.5億円	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2
3.5億円～4億円	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
4億円～5億円	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
5億円以上	1	1	1	0	1	0	1	3	0	3	3	0
合計	5	8	7	6	5	5	6	15	3	7	10	7
工事契約総数	159	208	143	157	184	170	198	202	178	196	195	170
合計／工事契約総数	3.14%	3.85%	4.90%	3.82%	2.72%	2.94%	3.03%	7.43%	1.69%	3.57%	5.13%	4.12%

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1.5億円～3億円	2	5	5	3	2	8	13	7	7	12	6	9
3億円～3.5億円	0	0	0	0	1	1	2	4	1	3	1	5
3.5億円～4億円	0	0	0	4	0	1	1	0	1	2	0	2
4億円～5億円	0	0	2	2	0	3	3	1	2	8	1	3
5億円以上	1	1	1	3	2	3	10	4	4	3	4	15
合計	3	6	8	12	5	16	29	16	15	28	12	34
工事契約総数	146	168	148	164	190	202	207	112	148	150	148	163
合計／工事契約総数	2.05%	3.57%	5.41%	7.32%	2.63%	7.92%	14.01%	14.29%	10.14%	18.67%	8.11%	20.86%

表 消費者物価指数		資料5			
		2020年＝100			
		総合	生鮮食品を除く総合	持家の帰属家賃を除く総合	食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合
昭和22年	1947年	-	-	5.3	-
23	48	-	-	9.7	-
24	49	-	-	12.8	-
25	50	-	-	11.9	-
26	51	-	-	14.0	-
27	52	-	-	14.8	-
28	53	-	-	15.7	-
29	54	-	-	16.7	-
30	55	-	-	16.6	-
31	56	-	-	16.6	-
32	57	-	-	17.1	-
33	58	-	-	17.1	-
34	59	-	-	17.2	-
35	60	-	-	17.9	-
36	61	-	-	18.8	-
37	62	-	-	20.1	-
38	63	-	-	21.6	-
39	64	-	-	22.5	-
40	65	-	-	23.9	-
41	66	-	-	25.2	-
42	67	-	-	26.1	-
43	68	-	-	27.5	-
44	69	-	-	29.1	-
45	70	30.9	31.2	31.3	31.6
46	71	32.9	33.3	33.1	33.8
47	72	34.5	35.1	34.6	35.6
48	73	38.6	39.1	38.7	39.5
49	74	47.5	47.9	48.1	47.2
50	75	53.1	53.6	53.8	52.2
51	76	58.1	58.4	58.9	57.4
52	77	62.8	63.1	63.6	62.4
53	78	65.5	65.9	66.0	65.8
54	79	67.9	68.3	68.3	68.7
55	80	73.2	73.5	73.8	73.2
56	81	76.7	77.0	77.5	76.6
57	82	78.9	79.4	79.5	79.0
58	83	80.3	80.8	81.0	80.9
59	84	82.2	82.6	82.8	83.1
60	85	83.8	84.2	84.5	85.4
61	86	84.3	84.9	84.8	87.0
62	87	84.4	85.2	84.6	88.2
63	88	85.0	85.5	85.1	89.2
平成元	89	86.9	87.5	87.0	91.4
2	90	89.6	89.9	89.7	93.8
3	91	92.6	92.5	92.7	96.3
4	92	94.1	94.5	94.2	98.7
5	93	95.4	95.8	95.3	100.1
6	94	96.0	96.5	95.7	100.9
7	95	95.9	96.5	95.5	101.6
8	96	96.0	96.7	95.5	102.1
9	97	97.7	98.4	97.0	103.7
10	98	98.3	98.6	97.6	104.4
11	99	98.0	98.6	97.3	104.3
平成12	2000	97.3	98.3	96.4	103.9
13	01	96.7	97.5	95.5	103.0
14	02	95.8	96.6	94.5	102.1
15	03	95.5	96.3	94.2	101.8
16	04	95.5	96.2	94.2	101.2
17	05	95.2	96.1	93.8	100.8
18	06	95.5	96.2	94.1	100.4
19	07	95.5	96.2	94.2	100.1
20	08	96.8	97.6	95.7	100.1
21	09	95.5	96.4	94.3	99.4
22	10	94.8	95.4	93.5	98.2
23	11	94.5	95.2	93.2	97.2
24	12	94.5	95.1	93.3	96.7
25	13	94.9	95.5	93.7	96.5
26	14	97.5	98.0	96.8	98.3
27	15	98.2	98.5	97.8	99.3
28	16	98.1	98.2	97.7	99.6
29	17	98.6	98.7	98.3	99.6
30	18	99.5	99.5	99.5	99.7
令和元	19	100.0	100.2	100.0	100.1
2	20	100.0	100.0	100.0	100.0
3	21	99.8	99.8	99.7	99.2
4	22	102.3	102.1	102.7	99.4
5	23	105.6	105.2	106.6	101.9
6	24	108.5	107.9	110.0	103.8
7	25	111.9	111.2	114.0	105.4
資料出所 総務省統計局「消費者物価指数」					
比較可能なS45年と比較(a) R7/S45×100		362.14%	356.41%	364.22%	333.54%
(a)×2000万円		72,427,184	71,282,051	72,843,450	66,708,861

図1 消費者物価指数 2020=100 1947年～2025年 年平均



資料出所 総務省統計局「消費者物価指数」

一般質問の質問時間等について

1 一般質問質問時間（案）

- （１）１定例会あたりの各会派の質問時間は、会派に所属する人数を乗じて得た時間とし、交渉会派についてはこれに持ち時間 10 分を加える。
- （２）交渉会派に満たない会派又は無所属議員は、持ち時間を 1 年間で集約することができる。
- （３）集約した持ち時間は、２回以上に分割して使用することができる。
- （４）集約できる持ち時間は、第４回定例会から翌年第３回定例会までの１年間分とする。

（参考）

	１定例会あたり 持ち時間	現行との差	備考
１人	５	-15	現行、無所属議員は 年１回としている
２人	10	-15	
３人	25	0	
４人	30	0	
５人	35	5	
６人	40	5	
７人	45	5	
８人	50	10	
９人	55	10	
10人	60	15	
11人	65	15	
12人	70	15	

2 予特総括質疑について

予特総括質疑は、予算審査特別委員会において会派を代表して質問するとする考えから、質問は交渉会派からのみとする。

(参考) 質問時間 (現行)

基礎時間 12 分 + 所属議員数 × 3 分

人数	持ち時間	一人あたり
1 人	15	15.0
2 人	18	9.0
3 人	21	7.0
4 人	24	6.0
5 人	27	5.4
6 人	30	5.0
7 人	33	4.7
8 人	36	4.5
9 人	39	4.3
10 人	42	4.2

一般質問並びに予算審査特別委員会総括質疑の

見直しを求める申入れ

令和8年7月22日の議会運営委員会理事会資料において、非交渉会派及び無所属議員の一般質問時間の短縮並びに予算審査特別委員会総括質疑を交渉会派のみとする案が示されました。

私たち非交渉会派及び無所属議員も、交渉会派所属議員と同様に区民の負託を受けて選ばれた議員であり、区民の多様な声を区政に届け、行政を監視する責務を担っています。一般質問及び予算審査特別委員会総括質疑は、その責務を果たすための極めて重要な機会です。

一般質問時間の短縮につきましては、私たちがその責務を果たす上で支障が生じることのないよう、ご配慮願います。また、予算審査特別委員会総括質疑につきましては、区政全般及び予算について総括的に質することができる極めて重要な場であり、その機会が完全に失われることを強く懸念しています。非交渉会派及び無所属議員が任期を通じて総括質疑を行う機会を確保できるよう、ご検討いただくよう申し入れます。

あわせて、非交渉会派及び無所属議員に影響を及ぼす制度変更を検討する際には、当事者である非交渉会派及び無所属議員の意見を十分に聴取し、その意見を踏まえた上で協議・検討を行っていただくよう申し入れます。

以上

令和8年8月7日

提出者

小林ひとし

鈴木信行

菅野 勇人

沼田 たか子

岩見 なつよ

みずき雪絵

広田 さくら

村松勝彦

つた えりな

大西 じゅんこ

土田 章

鬼頭 澄



葛飾区議会 議会運営委員長
筒井たかひさ 殿

一般質問並びに予算審査特別委員会総括質疑の見直しを求める申し入れ

令和8年7月22日の議会運営委員会理事会において、非交渉会派及び無所属議員の一般質問時間の短縮並びに予算審査特別委員会総括質疑を交渉会派のみとする案が示されました。

私たちは交渉会派であろうと非交渉会派及び無所属議員であろうとも、区民の負託を受けて選ばれた議員であり、区民の多様な声を区政に届け、行政を監視する責務を担っていると考えます。

一般質問及び予算審査特別委員会総括質疑は、その責務を果たすための極めて重要な機会です。

一般質問時間の短縮については、各議員の責務を果たす上で支障が生じることがあってはなりません。また、予算審査特別委員会総括質疑につきましては、区政全般及び予算について総括的にたどることができる極めて重要な場であり、その機会が完全に失われることがあってはなりません。非交渉会派及び無所属議員が任期を通じて総括質疑を行う機会を確保できるようすべきです。

あわせて、非交渉会派及び無所属議員の意見を十分に聴取し、その意見を踏まえたうえで協議・検討を行うことを強く求めるものです。

そもそも、8月末までを期日とした第24期議会改革の一つの検討事項として扱うべきです。

以上

令和8年8月13日

提出者

片岡 ちとせ
木村 ひでこ
中江 秀夫
中村 しんじ

日本共産党葛飾区議会議員団



会 派 離 脱 届

(会派名) かつしか立憲

(議員名) かわごえ 誠一

私儀、

一身上の都合により、令和 8 年 8 月 1 日をもって会派を離脱いたしましたので、
その旨、お届けいたします。

令和 8 年 8 月 1 日

かわごえ 誠一

葛飾区議会議長 殿



令和 8 年 8 月 / 日

葛飾区議会議長 殿

葛飾区議会議員


上田 あきう

辞 任 願

私儀、

このたび、一身上の都合により、葛飾区議会議会運営委員の職を辞したい。

ので、許可されるようお願い出ます。



会 派 加 入 届

令和 8 年 8 月 1 日

葛飾区議会議長 殿

かつしか区民連合
幹事長

うてな 英明

令和 8 年 8 月 1 日付けをもって、下記の者が加入したのでお届けいたします。

記

□新たな所属議員の氏名

No.	議 員 氏 名	No.	議 員 氏 名	No.	議 員 氏 名
1	かわごえ 誠一	2		3	
4		5		6	




24期(R8. 8月) 各会派控室面積(案)

会 派 名	議員数 (人)	控 室 面 積 (㎡)	一人当たり面積 (㎡)	備 考
自由民主党議員団	10	79.93	7.99	
葛飾区議会公明党	8	62.27	7.78	
かつしか区民連合	5	37.04	7.41	+8.28㎡
日本共産党葛飾区議会議員団	4	33.40	8.35	
交 渉 会 派 控 室 計	27	212.64	7.88	
かつしか立憲	2	12.42	6.21	20.70㎡-8.28㎡
みらい葛飾・無所属(1)	5	30.54	6.11	
無所属(2)	3	21.47	7.16	
無所属(3)	3	18.55	6.18	
無 所 属 控 室 計	13	82.98	6.38	
全 控 室 合 計	40	295.62	7.39	

議会棟 2 階 平面図 (案) R8. 8月

24期 40人



会 派 役 員 変 更 届

令和 8 年 8 月 / 日

葛飾区議会議長 殿

かつしか立憲


幹事長

土田 あき子

かつしか立憲の役員を下記のとおり変更したので、お届けいたします。

記

役 職 名	氏 名
幹事長	土田 あき子
副幹事長	鬼頭 すみ



委員会委員名簿

令和8年8月1日現在

委員会名	自 民 党	公 明 党	区 民 連	共 産 党	かつしか立憲	みらい葛飾	無 所 属
総 務 委 員 会 (10名)	秋 家 聡 明 ◎池田 ひさよし 筒井 たかひさ	○かくお 誠 一 清水 こういち	うてな 英 明	木 村 ひでこ		小 林 ひとし	岩 見 なつよ 鈴 木 信 行
保 健 福 祉 委 員 会 (10名)	安西 まさのぶ 竹本 としあき	◎岩田 よしかず 早 川 はるよ	鈴 木 たつし	○中 村 しんご	鬼 頭 す み		広 田 さくら みずま 雪 絵 むらまつ 勝康
建 設 環 境 委 員 会 (10名)	梅沢 とよかず ◎高 木 信 明	おおや けい子 細 木 まこと	○中 村 けいこ かわごえ 誠一	中 江 秀 夫		沼 田 たか子	つ た えりな 舟 坂 と も
文 教 委 員 会 (10名)	◎秋 本 とよえ 伊藤 よしのり 大 森 ゆきこ	小 山 たつや 下山 しんいち	○大 高 拓	片 岡 ちとせ	土 田 あきら		大西 じゅんこ 菅 野 勇 人

委員会名	自 民 党	公 明 党	区 民 連	共 産 党	かつしか立憲	みらい葛飾	無 所 属
議 会 運 営 委 員 会 (14名)	安西 まさのぶ △伊藤 よしのり 大 森 ゆきこ 竹本 としあき ◎筒井 たかひさ	岩田 よしかず かくお 誠 一 小 山 たつや ○清水 こういち	△うてな 英 明 大 高 拓 かわごえ 誠一	片 岡 ちとせ △中 江 秀 夫			

委員会名	自 民 党	公 明 党	区 民 連	共 産 党	かつしか立憲	みらい葛飾	無 所 属
新 庁 舎 整 備 ・ 現 庁 舎 跡 地 活 用 特 別 委 員 会 (12名)	◎伊藤 よしのり 高 木 信 明 筒井 たかひさ	清水 こういち ○早 川 はるよ	中 村 けいこ	中 村 しんご	土 田 あきら	小 林 ひとし	岩 見 なつよ 広 田 さくら 舟 坂 と も
危 機 管 理 対 策 特 別 委 員 会 (13名)	秋 本 とよえ 竹本 としあき	おおや けい子 ◎小 山 たつや 細 木 まこと	うてな 英 明 大 高 拓 ○かわごえ 誠一	片 岡 ちとせ		沼 田 たか子	大西 じゅんこ 菅 野 勇 人 つ た えりな
地 域 交 通 政 策 推 進 特 別 委 員 会 (12名)	安西 まさのぶ 池田 ひさよし ○大 森 ゆきこ	岩田 よしかず かくお 誠 一	鈴 木 たつし	◎木 村 ひでこ 中 江 秀 夫	鬼 頭 す み		鈴 木 信 行 みずま 雪 絵 むらまつ 勝康

◎＝委員長、○＝副委員長、△＝理事