

議案第32号

葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和7年2月14日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立水元小学校電気設備工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立水元小学校電気設備工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区水元三丁目16番13-104号
工藤・KHY建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都葛飾区水元三丁目16番13-104号
工藤電業株式会社
代表取締役 工 藤 賢 作
構成員 東京都葛飾区西新小岩三丁目14番23号
有限会社KHYテクノ
代表取締役 眞 川 昭 夫

3 変 更 内 容

- (1) 変更前契約金額及び工期
4億5,536万7,000円
契約締結の日の翌日から令和7年3月31日まで
- (2) 変更後契約金額及び工期
4億7,661万8,450円
契約締結の日の翌日から令和7年7月11日まで