

議案第61号

葛飾区水元体育館建築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成25年9月9日

提出者 葛飾区長 青木克徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区水元体育館建築工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工事件名 葛飾区水元体育館建築工事
- 2 契約の相手 東京都江東区南砂二丁目7番5号
鴻池・永井・大翔建設共同企業体
構成員（代表者） 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
株式会社鴻池組
代表取締役社長 蔦田守弘
代理人 東京都江東区南砂二丁目7番5号
株式会社鴻池組 東京本店
取締役常務執行役員本店長 澤井清
構成員 東京都葛飾区お花茶屋一丁目3番5号
永井建設株式会社
代表取締役 永井孝志
構成員 東京都葛飾区奥戸二丁目40番6号
大翔建設株式会社
代表取締役 三村徹也

3 変更内容

(1) 変更前契約金額及び工期

29億2,740万円

契約締結の日の翌日から平成26年12月26日まで

(2) 変更後契約金額及び工期

31億1,369万1,000円

契約締結の日の翌日から平成27年9月30日まで