

議案第63号

葛飾区水元体育館給水衛生設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成25年9月9日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区水元体育館給水衛生設備工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区水元体育館給水衛生設備工事
- 2 契 約 の 相 手 東京都港区赤坂四丁目8番14号
川本・中央建設共同企業体
構成員（代表者） 神奈川県横浜市中区寿町二丁目5番地の1
川本工業株式会社
代表取締役 川 本 守 彦
代理人 東京都港区赤坂四丁目8番14号
川本工業株式会社 東京支店
取締役支店長 高 坂 隆 夫
構成員 東京都葛飾区南水元二丁目28番13号
中央工業株式会社
代表取締役 石 渡 和 城
- 3 変 更 内 容
 - (1) 変更前工期
契約締結の日の翌日から平成26年12月26日まで
 - (2) 変更後工期
契約締結の日の翌日から平成27年9月30日まで