

議案第64号

葛飾区水元体育館空調設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成25年9月9日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区水元体育館空調設備工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区水元体育館空調設備工事
- 2 契 約 の 相 手 東京都港区浜松町一丁目25番7号
朝日・城東建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都港区浜松町一丁目25番7号
株式会社朝日工業社
代表取締役 高 須 康 有
代理人 東京都港区浜松町一丁目25番7号
株式会社朝日工業社 本店
取締役専務執行役員本店長 小 川 光 由
構成員 東京都葛飾区青戸八丁目1番5-107号
株式会社城東空調
代表取締役 遠 藤 正 仁
- 3 変 更 内 容
 - (1) 変更前工期
契約締結の日の翌日から平成26年12月26日まで
 - (2) 変更後工期
契約締結の日の翌日から平成27年9月30日まで