

議案第82号

葛飾区立小松中学校建築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成30年11月29日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立小松中学校建築工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立小松中学校建築工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区立石六丁目14番10号
金子・田辺・佐藤建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都葛飾区立石六丁目14番10号
株式会社金子工務店
代表取締役 鈴 木 潤 美
構成員 東京都葛飾区新小岩三丁目11番7号
株式会社田辺工務店
代表取締役 田 邊 哲 也
構成員 東京都葛飾区新小岩四丁目24番11号
株式会社佐藤工務店
代表取締役 佐 藤 正 則

3 変 更 内 容

(1) 変更前契約金額及び工期

21億6,972万円

契約締結の日の翌日から平成31年7月31日まで

(2) 変更後契約金額及び工期

23億6,682万円

契約締結の日の翌日から平成32年2月28日まで