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庶務報告  

 
［都市整備部］ 

 

（１）専決処分（契約変更）の報告について         （公園課長） 

 

 

 

 



１ 

 

 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

                                                      公園課 

 

報告 

番号 
専決処分事項 契約の相手 変更内容 

１ 

東金町七丁目公園（仮称）新設

及び防災活動拠点整備工事請負

契約の変更 

株式会社桂造園 

変更前契約金額 

 ２億92万2,700円 

変更後契約金額 

 ２億982万2,800円 

２ 
水元小合溜河川環境改善（電気

設備更新）工事請負契約の変更 

高野・三協建設共同

企業体 

変更前契約金額 

 ３億8,149万3,531円 

変更後契約金額 

３億8,536万7,400円 

３ 
白鳥四丁目公園改修及び防災活

動拠点整備工事請負契約の変更 
株式会社山溪緑地 

変更前契約金額及び工期 

 1億7,798万円 

 契約締結の日の翌日から 

令和７年３月13日まで 

変更後契約金額及び工期 

 １億8,337万1,100円 

 契約締結の日の翌日から 

 令和７年４月18日まで 

 

  

庶務報告Ｎｏ.１ 

都 市 整 備 部 

令和７年３月２７日 



２ 

 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

                              公園課   

 

１ 専決処分事項 

東金町七丁目公園（仮称）新設及び防災活動拠点整備工事請負契約の変更 

 

２ 件名 

  東金町七丁目公園（仮称）新設及び防災活動拠点整備工事請負契約 

 

３ 契約の相手 

  東京都葛飾区亀有三丁目33番２号 

   株式会社桂造園 

    代表取締役 菊地 謙二 

 

４ 変更内容 

（１）変更前契約金額 

２億92万2,700円 

（２）変更後契約金額 

２億982万2,800円 

 

５ 変更理由 

（１）想定よりも現地の土量が多かったため、発生土の運搬及び処分の数量を増やし

た。 

（２）公園の設計の高さまで掘削したところ、隣地のブロック塀が倒壊するおそれが

あったため、倒壊防止の措置を行った。 

（３）地元要望により、熱中症対策としてパーゴラを設置した。 

 

報告番号１ 



３ 

 

６ 専決処分年月日 

  令和７年３月18日 

 

  



４ 

 

 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

                              公園課   

 

１ 専決処分事項 

水元小合溜河川環境改善（電気設備更新）工事請負契約の変更 

 

２ 件名 

  水元小合溜河川環境改善（電気設備更新）工事請負契約 

 

３ 契約の相手 

  東京都葛飾区奥戸六丁目11番２号 

   高野・三共建設共同企業体 

構成員（代表者） 東京都葛飾区奥戸六丁目11番２号 

高野電気工業株式会社 

 代表取締役 高野 大吾 

構成員 東京都葛飾区東新小岩六丁目８番１号 

     株式会社三協電検 

      代表取締役 椿松 純 

 

４ 変更内容 

（１）変更前契約金額 

   ３億8,149万3,531円    

（２）変更後契約金額 

３億8,536万7,400円 

 

 

報告番号２ 



５ 

 

５ 変更理由 

（１）水元小合溜水質浄化センターの管理事業者と協議した結果、省人力化を図るた

め、既設設備に遠隔操作に対応するための機能を追加した。  

（２）水質浄化システムの改修に当たり、次期工事で入れ替える汚泥脱水機の性能や

実際の稼働状況に応じてシステムを整備する必要があるため、改修内容の一部を

次期工事に見送った。 

（３）電気設備の更新に当たり、一部の配線状況が図面と異なっていたため、配線の

延長及び本数を変更した。 

 

６ 専決処分年月日 

  令和７年３月18日 

 

  



６ 

 

 

 

 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

                              公園課   

 

１ 専決処分事項 

白鳥四丁目公園改修及び防災活動拠点整備工事請負契約の変更 

 

２ 件名 

  白鳥四丁目公園改修及び防災活動拠点整備工事請負契約 

 

３ 契約の相手 

  東京都葛飾区青戸八丁目５番16号 

   株式会社山溪緑地 

    代表取締役 松田 太郎 

 

４ 変更内容 

（１）変更前契約金額及び工期 

   １億7,798万円 

   契約締結の日の翌日から令和７年３月13日まで 

（２）変更後契約金額及び工期 

１億8,337万1,100円 

契約締結の日の翌日から令和７年４月18日まで 

 

５ 変更理由 

（１）防火水槽及び防災倉庫の設置予定場所を掘削したところ、水を多く含む地質が

確認されたため、地盤改良の方法を見直し、土を砕石に入れ替えたほか、工期を

報告番号３ 



７ 

 

延伸した。 

（２）近隣住民や通行人の安全をより一層確保するため、工事車両出入口付近の交通

  誘導員の数量を増やした。 

（３）近隣住民からの要望を受け、便所の設置位置を変更した。それに伴い、排水管、

  電線管、フェンス等の数量を増やしたほか、工期を延伸した。 

 

６ 専決処分年月日 

  令和７年３月11日 

 

７ 今後の事業予定 

  白鳥四丁目公園は、引き続き工事を行い、令和７年４月に工事完了予定である。 
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