

議案第62号

葛飾区水元体育館電気設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成25年9月9日

提出者 葛飾区長 青木克徳

(提案理由)

工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区水元体育館電気設備工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区水元体育館電気設備工事
- 2 契 約 の 相 手 東京都葛飾区東水元二丁目10番4-406号
工藤・大洋建設共同企業体
構成員（代表者） 千葉県柏市新柏一丁目16番地12
工藤電機工業株式会社
代表取締役 工藤賢作
代理人 東京都葛飾区東水元二丁目10番4-406号
工藤電機工業株式会社 東京営業所
東京営業所長 中山晋孝
構成員 東京都葛飾区水元三丁目9番11号
株式会社大洋電設
代表取締役 穴澤辰幸
- 3 変 更 内 容
 - (1) 変更前工期
契約締結の日の翌日から平成26年12月26日まで
 - (2) 変更後工期
契約締結の日の翌日から平成27年9月30日まで