

## 議案第83号

葛飾区立小松中学校電気設備工事請負契約の変更について  
上記の議案を提出する。

平成30年11月29日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立小松中学校電気設備工事請負契約の変更について  
下記のとおり工事請負契約を変更する。

### 記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立小松中学校電気設備工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区東新小岩八丁目40番1号  
テクノ・国弘建設共同企業体  
構成員（代表者） 東京都葛飾区東新小岩八丁目40番1号  
株式会社テクノサイジング  
代表取締役 齋 藤 剛  
構成員 東京都葛飾区四つ木四丁目20番7号  
国弘電設株式会社  
代表取締役 國府田 進

### 3 変 更 内 容

- (1) 変更前契約金額及び工期  
2億3,760万円  
契約締結の日の翌日から平成31年7月31日まで
- (2) 変更後契約金額及び工期  
2億4,195万2,400円  
契約締結の日の翌日から平成32年2月28日まで