

議案第62号

葛飾区清掃事務所建築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和6年6月5日

提出者 葛飾区長 青木克徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区清掃事務所建築工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工事件名 葛飾区清掃事務所建築工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区奥戸二丁目40番6号
大翔・大徳建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都葛飾区奥戸二丁目40番6号
大翔建設株式会社
代表取締役 三村徹也
構成員 東京都葛飾区堀切四丁目53番3号
株式会社大徳工務店
代表取締役 齊藤徳行

3 変更内容

- (1) 変更前契約金額及び工期
21億7,992万5,000円
契約締結の日の翌日から令和6年8月9日まで
- (2) 変更後契約金額及び工期
21億8,916万5,000円
契約締結の日の翌日から令和6年9月30日まで