

議案第95号

葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和6年11月27日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立宝木塚小学校既存校舎等解体工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区柴又二丁目12番10号
株式会社誠和土木
代表取締役 麻 生 悟

3 変 更 内 容

(1) 変更前契約金額及び工期

1億9,701万円

契約締結の日の翌日から令和7年4月30日まで

(2) 変更後契約金額及び工期

2億1,926万3,000円

契約締結の日の翌日から令和7年7月31日まで