

議案第34号

葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和7年2月14日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立水元小学校空調設備工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立水元小学校空調設備工事
- 2 契約の相手 千葉県松戸市馬橋2851番地
近代住機株式会社
代表取締役 谷 口 和 廣
代理人 東京都葛飾区東金町五丁目35番19号
近代住機株式会社 東京支店
取締役支店長 高 野 宣 春

3 変 更 内 容

- (1) 変更前契約金額及び工期
4億5,434万4,000円
契約締結の日の翌日から令和7年3月31日まで
- (2) 変更後契約金額及び工期
4億6,712万1,050円
契約締結の日の翌日から令和7年7月11日まで