

議案第64号

葛飾区立中青戸小学校校舎等建築工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

平成26年11月27日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立中青戸小学校校舎等建築工事請負契約の変更について
下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 契約件名 葛飾区立中青戸小学校校舎等建築工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区立石六丁目14番10号
金子・小松・川澄建設共同企業体
構成員（代表者） 東京都葛飾区立石六丁目14番10号
株式会社金子工務店
代表取締役 金 子 保 規
構成員 東京都葛飾区東新小岩七丁目31番5号
小松建設株式会社
代表取締役 浜 本 眞智子
構成員 東京都葛飾区金町二丁目6番6号
川澄建設株式会社
代表取締役 川 澄 昭
- 3 変更内容
 - (1) 変更前契約金額
20億8,690万6,824円
 - (2) 変更後契約金額
21億1,809万8,952円