

議案第85号

葛飾区立小松中学校空調設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成30年11月29日

提出者 葛飾区長 青 木 克 徳

(提案理由)

契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。

葛飾区立小松中学校空調設備工事請負契約の変更について

下記のとおり工事請負契約を変更する。

記

- 1 工 事 件 名 葛飾区立小松中学校空調設備工事
- 2 契約の相手 東京都葛飾区西亀有四丁目13番16号第二ストンパレス
近代・城東建設共同企業体
構成員（代表者） 千葉県松戸市馬橋2851番地
近代住機株式会社
代表取締役 谷 口 和 廣
代理人 東京都葛飾区西亀有四丁目13番16号第二ストンパレス
近代住機株式会社 東京支店
取締役支店長 高 野 宣 春
構成員 東京都葛飾区青戸八丁目1番5-107号
株式会社城東空調
代表取締役 遠 藤 正 仁

3 変 更 内 容

(1) 変更前契約金額及び工期

3億9,052万8,000円

契約締結の日の翌日から平成31年7月31日まで

(2) 変更後契約金額及び工期

3億9,642万4,800円

契約締結の日の翌日から平成32年2月28日まで