
 

 

議案第85号 

   請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  平成30年11月29日 

                      提出者 飾区長 青 木 克 德    

 

（提案理由） 

 契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名   

２ 契約の相手  13番16号第二ストンパレス 

          近代・城東建設共同企業体 

           構成員（代表者） 千葉県松戸市馬橋2851番地 

            近代住機株式会社 

             代表取締役 谷 口 和 廣 

            代理人 13番16号第二ストンパレス 

             近代住機株式会社 東京支店 

              取締役支店長 高 野 宣 春 

           構成員 107号 

            株式会社城東空調 

             代表取締役 遠 藤 正 仁 

３ 変 更 内 容 

⑴ 変更前契約金額及び工期 

３億9,052万8,000円 

契約締結の日の翌日から平成31年７月31日まで 



 

 

⑵ 変更後契約金額及び工期 

３億9,642万4,800円 

契約締結の日の翌日から平成32年２月28日まで 


