
議案第40号 

   葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  令和５年２月15日 

                      提出者 葛飾区長 青 木 克 德   

 

（提案理由） 

 契約金額及び工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名  葛飾区清掃事務所奥戸分室等解体工事 

２ 契約の相手   東京都葛飾区西水元一丁目17番12号 

           株式会社高田工業 

            代表取締役 高 田 英 生 

３ 変 更 内 容    

⑴ 変更前契約金額及び工期 

３億9,080万8,000円 

契約締結の日の翌日から令和５年３月３日まで 

⑵ 変更後契約金額及び工期 

３億7,213万円 

契約締結の日の翌日から令和５年５月31日まで 


