
 

 

議案第62号 

   飾区水元体育館電気設備工事請負契約の変更について 

上記の議案を提出する。 

  平成25年９月９日 

                     提出者 飾区長 青 木 克 德    

 

（提案理由） 

 工期を変更する必要があるので、本案を提出いたします。 

 

 飾区水元体育館電気設備工事請負契約の変更について 

下記のとおり工事請負契約を変更する。 

記 

１ 工 事 件 名  飾区水元体育館電気設備工事 

２ 契 約の相手  東京都飾区東水元二丁目10番４－406号 

  契約の相手   工藤・大洋建設共同企業体 

  契約の相手    構成員（代表者） 千葉県柏市新柏一丁目16番地12 

  契約の相手     工藤電機工業株式会社 

 契約の相手      代表取締役 工 藤 賢 作  

  契約の相手     代理人 東京都飾区東水元二丁目10番４－406号 

  契約の相手      工藤電機工業株式会社 東京営業所 

  契約の相手       東京営業所長 中 山 晋 孝 

  契約の相手    構成員 東京都飾区水元三丁目９番11号 

  契約の相手     株式会社大洋電設 

  契約の相手      代表取締役 穴 澤 辰 幸 

３ 変 更 内 容   

⑴ 変更前工期  

契約締結の日の翌日から平成26年12月26日まで 

⑵ 変更後工期  

契約締結の日の翌日から平成27年９月30日まで 


